
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”

N° DESCRIÇÃO VALOR 30D 60D 90D 120D 150D
33,095.83 33,095.83         

100% 100%
57,556.91 13,048.10     11,640.64     12,764.69     11,557.76     8,545.72       

100% 22.67% 20.22% 22.18% 20.08% 14.85%
43,281.43 43,281.43        

100% 100.00%
30,719.84 4,607.98       17,387.43     8,724.43        

100% 15.00% 56.60% 28.40%
26,918.75   21,535.00     5,383.75        

100% 80.00% 20.00%
77,489.09  46,493.45     30,995.64       

100% 60.00% 40.00%
31,306.60  1,565.33       7,200.52       11,270.38     11,270.38     

100% 5.00% 23.00% 36.00% 36.00%
29,884.02  7,172.16       12,850.13     9,861.73       

100% 24.00% 43.00% 33.00%
11,002.47    4,400.99       6,601.48       

100% 40.00% 60.00%
11,759.38    6,350.07       5,409.31       

100% 54.00% 46.00%
3,273.29 327.33          1,636.65       1,309.32        

100% 10.00% 50.00% 40.00%
21,452.28 2,145.23       8,580.91       8,580.91       2,145.23        

100% 10.00% 40.00% 40.00% 10.00%
286.79  286.79           
100% 100.00%

24,633.48 2,463.35         22,170.13      
100% 10.00% 90.00%

6,679.84 1,335.97       4,141.50        1,202.37        
100% 20.00% 62.00% 18.00%

5,237.62 523.76            4,713.86        
100% 10.00% 90.00%

1,324.47    1,324.47       
100% 100.00%
838.05 838.05          
100% 100.00%

2,950.34 2,950.34       
100% 100.00%

23,407.95 4,681.59       18,726.36     
100% 20.00% 80.00%

2,218.63  2,218.63       
100% 100.00%

5,322.90 1,330.73       1,330.73       1,330.73       1,330.73       
100% 25% 25% 25% 25%

450,639.96 102,159.70 91,139.99 99,940.73 90,491.13 66,908.42
100.00% 22.67% 20.22% 22.18% 20.08% 14.85%

450,639.96 102,160.08 193,279.48 293,231.42 383,719.93 450,639.96
100% 22.67% 42.89% 65.07% 85.15% 100.00%

Anexo XI - Cronograma Físico-Financeiro

BDI: 27,82%  LOCAL: Rua Sebastião Oliveira Barbosa, lote 07, Municipio Cantá/RR
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REVISÃO N°: 001

INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

SINAPI: RORAIMA - FEVEREIRO/2023 - 
DESONERADO

Obra: Construção de Nova Unidade da DPE-RR no Municipio de Cantá/RR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

VEDAÇÃO

REVESTIMENTOS E PISOS

ESQUADRIAS

PINTURAS

APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÕES HIDRUALICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MURETA DE ENTRADA

INSTRALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELETRICAS
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INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO

ACESSIBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

DIVERSOS

DESPESAS INDIRETAS

TOTAL ACUMULADO (%)

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)
PORCENTAGEM MENSAL (%)
TOTAL ACUMULADO (R$)
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DANIELLE YUMI MIZUNO
Engenheira Civil - CREA/RR n° 092077162-9


