



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

ANEXO PB II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: REFORMA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUA - DPE/RR					
ENDEREÇO: Av. Joao Rodrigues com Rua Dante de Oliveira, Cidade: São Luiz do Anaua/RR					
ITEM	SERVIÇOS	30D	60D	90D	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			15.978,35
		15.978,35			
2	DEMOLIÇÃO/RETIRADA	80,00%	20,00%		1.440,44
		1.152,35	288,09		
3	ALVENARIA/DIVISORIA	20,00%	60,00%	20,00%	5.074,18
		1.014,84	3.044,51	1.014,84	
4	REVESTIMENTOS		70,00%	30,00%	1.149,86
			804,90	344,96	
5	PINTURAS		30,00%	70,00%	12.724,83
			3.817,45	8.907,38	
6	FORRO			100,00%	13.995,39
				13.995,39	
7	ESQUADRIAS / VERGA / CONTRAV			100,00%	8.882,82
				8.882,82	
8	HIDRAULICO	20,00%	60,00%	20,00%	98,53
		19,71	59,12	19,70	
9	SANITARIO	20,00%	60,00%	20,00%	243,91
		48,78	146,35	48,78	
10	LOUÇAS E METAIS	20,00%	60,00%	20,00%	7.637,55
		1.527,51	4.582,53	1.527,51	
11	INCÊNDIO	20,00%	60,00%	20,00%	1.525,26
		305,05	915,16	305,05	
12	ELETRICO	20,00%	60,00%	20,00%	31.204,97
		6.240,99	18.722,98	6.240,98	
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONE E LÓGICA)	20,00%	60,00%	20,00%	6.621,24
		1.324,25	3.972,74	1.324,25	



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

ANEXO PB II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: REFORMA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUA - DPE/RR					
ENDEREÇO: Av. Joao Rodrigues com Rua Dante de Oliveira, Cidade: São Luiz do Anaua/RR					
14	ACESSIBILIDADE	20,00%	60,00%	20,00%	1.825,69
		365,14	1.095,41	365,14	
15	DIVERSOS	20,00%	60,00%	20,00%	3.468,48
		693,70	2.081,09	693,70	
16	BASE E ABRIGO GRUPO GERADOR	30,00%	30,00%	40,00%	2.283,24
		684,97	684,97	913,30	
18	GERADOR			100,00%	57.361,60
				57.361,60	
17	DESPESAS INDIRETAS DA OBRA	17,12%	23,45%	59,43%	31.856,29
		5.453,80	7.470,30	18.932,19	
PERCENTUAL SIMPLES		17,12%	23,45%	59,43%	203.372,63
PERCENTUAL ACUMULADO		17,12%	40,57%	100,00%	
TOTAL SIMPLES		34.817,39	47.690,88	120.864,35	
TOTAL ACUMULADO		34.817,39	82.508,27	203.372,63	