



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

ANEXO PB II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: REFORMA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUA - DPE/RR					
ENDEREÇO: Av. Joao Rodrigues com Rua Dante de Oliveira, Cidade: São Luiz do Anaua/RR					
ITEM	SERVIÇOS	30D	60D	90D	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			16.063,53
		16.063,53			
2	DEMOLIÇÃO/RETIRADA	80,00%	20,00%		1.328,27
		1.062,62	286,16		
3	ALVENARIA/DIVISORIA	20,00%	60,00%	20,00%	4.585,11
		1.014,84	2.751,07	1.014,84	
4	REVESTIMENTOS		70,00%	30,00%	1.125,31
			804,90	355,25	
5	PINTURAS		30,00%	70,00%	11.143,15
			3.342,95	8.339,13	
6	FORRO			100,00%	13.740,05
				13.740,05	
7	ESQUADRIAS / VERGA / CONTRA			100,00%	8.265,38
				8.265,38	
8	HIDRAULICO	20,00%	60,00%	20,00%	90,10
		18,02	54,06	18,01	
9	SANITARIO	20,00%	60,00%	20,00%	232,26
		46,45	139,36	46,45	
10	LOUÇAS E METAIS	20,00%	60,00%	20,00%	7.425,42
		1.485,08	4.455,25	1.485,08	
11	INCÊNDIO	20,00%	60,00%	20,00%	1.531,62
		306,32	918,97	306,32	
12	ELETRICO	20,00%	60,00%	20,00%	31.221,60
		6.244,32	18.732,96	6.244,31	
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONE E LÓGICA)	20,00%	60,00%	20,00%	6.198,63
		1.239,73	3.719,18	1.239,73	
14	ACESSIBILIDADE	20,00%	60,00%	20,00%	1.813,21
		362,64	1.087,93	362,64	
15	DIVERSOS	20,00%	60,00%	20,00%	3.361,18
		672,24	2.016,71	672,24	
16	BASE E ABRIGO GRUPO GERADO	30,00%	30,00%	40,00%	2.132,12
		639,64	639,64	852,85	
17	DESPESAS INDIRETAS DA OBRA	17,12%	23,45%	59,43%	26.924,37
		4.609,45	6.313,76	16.001,15	
PERCENTUAL SIMPLES		17,12%	23,45%	59,43%	137.181,31
PERCENTUAL ACUMULADO		17,12%	40,57%	100,00%	
TOTAL SIMPLES		23.485,44	32.169,02	81.526,85	
TOTAL ACUMULADO		23.485,44	55.654,46	137.181,31	